





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

info@ramakcompany.com 0566157166 :الإدارة 0544714479 :للتواصل مدير المشاريع

Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	اعمال تخطيط الطرق طلب تسليم	الرقم التسلسلي : 0000
Date	٢٠٢٤/٠٥/٢٠	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — **المرفقات**

■ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير إختبارات (إن وجدت)	☐ Ohters(state) أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

اعمال تخطيط الطرق

شارع 04

بلوك 10

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 20/05/2025 التاريخ:

(Stamp: شركة طرق الرياض للمقاولات — RIYADH ROADS CONTRACTING CO. — س.ت (1010294003) — مخطط تلال الغروب - جدة — (13-12-11-10-5-3-1))

Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): — نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☑	Passed	مقبول
☐	Failed	مرفوض
☐	N/A	لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - استشاري

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الإسم	Signature التوقيع:	Date: ٢٠٢٥/٥/٢٠ التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

St. B10-1

217 218 216 219 215 220 214 221

MOSQUE

PED. B10-1 PED. B10-2 PED. B10-3 PED. B10-4 PED. B10-5 PED. B10-6 PED. B10-7 PED. B10-8 PED. B10-9 PED. B10-10

St. B10-2

225 224 223 222

MAIN HOUSE

FIRE TANK

PED. B10-11 PED. B10-12 PED. B10-13 PED. B10-14 PED. B10-15 PED. B10-16 PED. B10-17 PED. B10-18 PED. B10-19 PED. B10-20 PED. B10-21

226 227 228

St. B10-3

231 230 229 232 233 234

PED. B10-22 PED. B10-23 PED. B10-24 PED. B10-25 PED. B10-26 PED. B10-27 PED. B10-28


St. B10-4

FACILITIES
8,213 m2

RIYADH ROADS CONTRACTING

(1010294003)

EXIT ENT.



اتجاه تصريف المياة	
الأرض الطبيعية	
الخط التصميمي	
اسفلت قائم	

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح :
رسم :
تصميم :
تدقيق :
يعتمد :
تاريخ :
رقم اللوحة :
مقياس الرسم :

NO.	24	SIGNING & MARKING PLAN	NTS

مديرعام الدراسات والتصاميم

مديرادارة تصميم الطرق

م